

Tabela 19: Specifikacija in vrednost investicije ter dinamika izvedbe – stalne cene (februar 2022)

		2021	2022	SKUPAJ stalne cene (februar 2022)
I.	<b>SKUPAJ GRADNJA</b>	<b>114.399,83</b>	<b>177.652,87</b>	<b>292.052,69</b>
1.	<b>Gradnja MKČN Vransko - II. faza</b>	<b>78.294,22</b>	<b>81.900,50</b>	<b>160.194,73</b>
	zunanja ureditev (pripravljalna in zaključna dela, ceste, platoji, kanalizacija, ostali zunanji razvodi)	23.359,79	24.435,76	47.795,55
	grablje, peskolov, maščobnik	3.232,87	3.381,77	6.614,64
	čistilni blok 2	34.586,10	36.179,16	70.765,26
	dodatna dela	17.115,47	17.903,81	35.019,28
2.	<b>Elektro in strojna dela</b>	<b>36.105,60</b>	<b>37.768,65</b>	<b>73.874,26</b>
	elektro instalacije in elektro oprema	8.631,58	9.029,16	17.660,74
	strojna oprema in instalacije	27.474,02	28.739,50	56.213,52
3.	<b>Fotovoltaika</b>	<b>0,00</b>	<b>57.983,71</b>	<b>57.983,71</b>
II.	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>5.253,20</b>	<b>6.600,74</b>	<b>11.853,93</b>
	projektna dokumentacija	2.050,00	0,00	2.050,00
	investicijska dokumentacija	0,00	3.250,00	3.250,00
	gradbeni nadzor (2,8 %)	3.203,20	3.350,74	6.553,93
III.	<b>REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE BREZ DDV</b>	<b>119.653,02</b>	<b>184.253,60</b>	<b>303.906,62</b>
IV.	<b>DDV</b>	<b>26.323,66</b>	<b>40.535,79</b>	<b>66.859,46</b>
	gradnja (obrnjena davčna obveznost)	25.167,96	39.083,63	64.251,59
	ostali stroški	1.155,70	1.452,16	2.607,86
V.	<b>SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV</b>	<b>145.976,69</b>	<b>224.789,40</b>	<b>370.766,08</b>

## Struktura upravičenih in neupravičenih stroškov

Stroški po namenu		2021	2022	skupaj
1.	<b>UPRAVIČENI STROŠKI</b>	<b>119.653,02</b>	<b>184.253,60</b>	<b>303.906,62</b>
	gradnja	114.399,83	177.652,87	292.052,69
	nadzor nad gradnjo	3.203,20	3.350,74	6.553,93
	ostali stroški (investicijska in projektna dokumentacija)	2.050,00	3.250,00	5.300,00
2.	<b>NEUPRAVIČENI STROŠKI</b>	<b>26.323,66</b>	<b>40.535,79</b>	<b>66.859,46</b>
	DDV	26.323,66	40.535,79	66.859,46
3.	<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>145.976,69</b>	<b>224.789,40</b>	<b>370.766,08</b>